



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.จางเหนือ หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ปีงบประมาณ 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างกันสาด ศพด. อบต.จางเหนือ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	1,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 15.00 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร ระยะทางรวม 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 698.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
3	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน บ้านนาแซ หมู่ที่ 2	255,600.00	0.00	0.00	0.00	255,600.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
4	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	1,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว ปริมาณงาน รั้วยาว 125.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อม
5	โครงการติดตั้งสถานีดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ	74,600.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ระหว่างดำเนินการ ปริมาณงาน ติดตั้งสถานีดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ท่อและปั้มน้ำ พร้อมลานจอดรถ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
	รวม	1,440,200.00	0.00	0.00	74,600.00	1,253,600.00	112,000.00		

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน 5 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	20.00
ดำเนินการแล้ว	3	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.00
ไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	20.00
งบประมาณตั้งไว้		1,440,200.00	บาท	
ผูกพัน		74,600.00	บาท	
เบิกจ่าย		1,253,600.00	บาท	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
	รวม	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 1 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ดำเนินการแล้ว	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งบประมาณตั้งไว้		10,000.00	บาท	
ผูกพัน		-	บาท	
เบิกจ่าย		-	บาท	

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

3.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,930,000.00	260,400.00	0.00	0.00	8,190,400.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,075 คน
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,336,800.00	0.00	170,400.00	0.00	3,159,200.00	7,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 332 คน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	24,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน
	รวม	11,326,800.00	260,400.00	170,400.00	0.00	11,385,600.00	31,200.00		

3.2 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
	รวม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการแก้ไขปัญหามอกควั่น และป้องกันไฟฟ้า	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	300.00	1 ธ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2566	ดำเนินการแล้ว ทำแนวกันไฟ บ้านนาแซ่ (บ้านหาด) หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ ผู้เข้าร่วม โครงการ 50 คน
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	6,575.00	1 ธ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2566	ดำเนินการแล้ว จัดตั้งด่าน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาล ขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	19,600.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	รวม	80,000.00	0.00	0.00	0.00	53,525.00	26,475.00		

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการและงานรัฐพิธี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	15,600.00	1 ต.ค. 2565 - 30ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว จัดงานวันสำคัญของทางราชการและงานรัฐพิธี
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามอัจฉริยภาพของเด็กปฐมวัย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามอัจฉริยภาพของเด็กปฐมวัย
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	150,050.00	6,515.00	0.00	0.00	134,652.00	21,913.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	334,425.00	0.00	0.00	0.00	312,762.00	21,663.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)
6	โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านนาแซ่ ม.2 ตำบลจางเหนือ
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถทักษะกีฬาของนักเรียนโรงเรียนบ้านทาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านทาน ม.4 ตำบลจางเหนือ
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านวังตม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านวังตม ม.5 ตำบลจางเหนือ
9	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนกอรกวาศิษยาสรรค์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนกอรกวาศิษยาสรรค์ ม.3 ตำบลจางเหนือ
10	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร. สังกัด สพฐ.	1,323,000.00	182,485.00	0.00	0.00	1,434,900.00	70,585.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร. สังกัด สพฐ.
11	ค่าอาหารเสริม (นม)	772,616.00	0.00	0.00	0.00	708,338.40	64,277.60	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว ค่าอาหารเสริม (นม)
	รวม	2,720,091.00	189,000.00	0.00	0.00	2,685,052.40	224,038.60		

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	0.00	10,900.00	0.00	26,705.00	12,395.00	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 2566	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า
5	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
6	โครงการให้ความรู้โรคเอดส์ในกลุ่ม เยาวชน	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1 ธ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
7	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2566	ไม่ดำเนินการ
รวม		280,000.00	0.00	80,900.00	0.00	26,705.00	172,395.00		

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
	รวม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		

3.7 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะ ในครัวเรือน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	12,200.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมการจัดทำ นวัตกรรมจากขยะ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
3	โครงการอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ค่ากำจัดขยะ มูลฝอย	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะ มูลฝอย หมาย เหตุ โอนลด ไปจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ เปลี่ยนเป็นการเบิกจ่ายรายเดือน
	รวม	160,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,800.00	32,200.00		

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา ครูแดร์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่น เริงฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1 ธ.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนจัดงานรื่นเริงฤดู หนาวและของดินครลำปาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
	รวม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		

3.9 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	74,595.00	5,405.00	14 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้ว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญอื่นๆ ของชาติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	2,400.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว จัดงานวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญอื่นๆ ของชาติ
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,060.00	7,940.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ตำบลจางเหนือ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
รวม		220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	184,255.00	15,745.00		

3.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	รถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระจกเข้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก เท้าย ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระจกเข้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
รวม		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม มีจำนวน 36 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.78
ดำเนินการแล้ว	24 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	66.67
ไม่ได้ดำเนินการ	11 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	30.56
งบประมาณตั้งไว้	17,356,891.00 บาท		
ผูกพัน	2,500,000.00 บาท		
เบิกจ่าย	14,382,937.40 บาท		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการลดต้นทุนการผลิต	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 เม.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
	รวม	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจำนวน 2 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

งบประมาณตั้งไว้ 40,000.00 บาท

ผูกพัน - บาท

เบิกจ่าย - บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
3	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
4	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายต่างๆ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2 ม.ค. - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
5	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,920.00	50,080.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ดำเนินการแล้ว จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
6	โครงการให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย 2566	ไม่ดำเนินการ
รวม		225,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,920.00	75,080.00		

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีจำนวน 6 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ดำเนินการแล้ว	1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	16.67
ไม่ได้ดำเนินการ	5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	83.33
งบประมาณตั้งไว้	225,000.00 บาท		
ผูกพัน	- บาท		
เบิกจ่าย	49,920.00 บาท		

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีโครงการจำนวน 50 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	4.00
ดำเนินการแล้ว	28 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	56.00
ไม่ได้ดำเนินการ	20 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	40.00
งบประมาณตั้งไว้	19,072,091.00 บาท		
ผูกพัน	2,574,600.00 บาท		
เบิกจ่าย	15,686,457.40 บาท		

จำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 193 โครงการ

นำมาจัดทำโครงการ 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.91

นำมาดำเนินการแล้วและรวมอยู่ระหว่างดำเนินการ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.54

ปัญหา / อุปสรรค

- เนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากร และมีอัตราว่างของเจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง จึงทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง และความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ในการจัดประชาคมท้องถิ่นควรมีการให้ความรู้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และควรมีการกำหนดกรอบแนวคิด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ความเป็นไปได้ของโครงการว่าเมื่อขอมอบบรรจุลงในแผนแล้ว สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง